

JOINUS - 간트차트

월별			6월										7월																									
주별			1주차		2주차					3주차					4주차					5주차					6주차													
진행단계	작업분류	세부작업	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
프로젝트 기획	주제 선정																																					
	주요 기능 선정																																					
시스템 설계	SW 구조 설계																																					
	UX 구상 및 디자인 설계																																					
	DB 설계																																					
개발(구현)	회원가입	일반/소셜 회원가입																																				
		비밀번호 확인																																				
	로그인	이메일 인증																																				
		일반/소셜 로그인																																				
	회원	회원 정보 조회, 수정/탈퇴																																				
		내 모임/최근 본 모임 조회																																				
	관리자	회원/모임리스트																																				
		회원/모임 삭제																																				
	모임	모임 등록/수정																																				
		모임리스트																																				
		모임 정보																																				
		모임 가입/탈퇴																																				
		모임 찜/별점																																				
		모임 관리/회원(모임장양도,강퇴)																																				
		게시판 리스트																																				
		게시판 글(+댓글)쓰기/수정/삭제																																				
		게시판 좋아요																																				
		게시판 사진첨																																				
	정보	정보 등록/수정/삭제, 상세정보																																				
		정보 참가/참가취소																																				
		정보 마감/오픈/완료, 정보기록																																				
	대관	장소리스트/정보(제휴/비제휴)																																				
		결제																																				
	클래스	클래스리스트/정보																																				
테스트	테스트 및 오류수정																																					
문서화	PPT 작성 및 문서화																																					
평가	최종 평가 및 발표																																					

	강성민
	고은비
	김민호
	김성빈
	허수빈